

Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones Enero - Marzo / 2020

Con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, a continuación, se realiza un resumen acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios correspondientes a los periodos enero - marzo.

Valor total del Plan Anual de Adquisiciones: \$ 899.635.257

Contratos celebrados

Con corte a 31 de marzo se han realizado quince (15) contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor de \$ 152.605.328, lo cual equivale al 17% de ejecución.

Modalidad de contratación

Del total de los procesos realizados el 73% corresponde a contratación directa y el 27% mínima cuantía.

| Modalidad de Contratación | Cant |
|---------------------------|-----------|
| Contratación Directa | 11 |
| Mínima Cuantía | 4 |
| Total Contratos | 15 |

En cuanto a las modalidades en cada uno de los meses se puede evidenciar que:

| Modalidad/ Mes | No. procesos programados | Valor procesos programados |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Contratación directa | 11 | \$ 117.275.728 |
| Enero | 4 | 66.075.246 |
| Febrero | 3 | 41.407.450 |

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Marzo | 4 | 9.793.032 |
| Mínima Cuantía | 4 | \$ 35.329.600 |
| Febrero | 4 | 35.329.600 |
| Total general | 15 | \$ 152.605.328 |

En cuanto a la clase de contrato:

| Descripción | Cantidad |
|------------------------------------------|-----------|
| Prestación de servicios | 12 |
| Prestación de servicios (Único oferente) | 1 |
| Suministro | 2 |
| TOTAL | 15 |

Se evidencia que para algunos contratos se estimó en el Plan Anual un monto inferior al contratado, como se detalla en la tabla adjunta:

| Mayor Valor de recursos ejecutados | | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Valor presupuestado | N° Contrato | Contratista | Valor Contrato | Diferencia |
| 4.500.000 | 03 | Rafael Ignacio Salazar Baena | 8.827.800 | 4.327.800 |
| | | | Total | 4.327.800 |

Se ha realizado una optimización de recursos en los siguientes contratos:

| Optimización de Recursos | | | | |
|--------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|
| Valor Inicial | N° Contrato | Contratista | Valor Contrato | Optimización de Recursos |
| 12.400.000 | 01 | Sistemas Aries S.A.S. | 11.030.000 | 1.370.000 |
| 2.300.000 | 09 | Centrolab | 1.832.000 | 468.000 |
| 7.000.000 | 11 | Impresoras y Suministros S.A.S. | 5.997.600 | 1.002.400 |
| | | | Total | 2.840.400 |

Elaboró:

Natalia Laverde

Auxiliar Administrativa Recursos Físicos



SC-CER-441906



acimedellin

- Calle 41 # 55-80 Plaza Mayor Of. 303
- Teléfono: +57 (4) 3203430
- www.acimedellin.org
- info@acimedellin.org
- Medellín - Colombia