

Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones Enero - marzo / 2022


Con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, a continuación, se realiza un resumen acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios correspondientes al periodo enero - marzo.

Valor total del Plan Anual de Adquisiciones: \$943.962.721

1. Avance plan anual

En el periodo enero - marzo se ha ejecutado el Plan Anual de Adquisiciones en términos de valor en un 52% correspondiente a veintitrés (23) contrataciones de bienes y servicios por valor de \$494.779.641 de las treinta y cuatro (34) que se consideraron en el Plan Anual Inicial. Según el número de procesos de contratación se ha ejecutado un 67%.

Se ha dado cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma de contratación del subproceso jurídico.




2. Modificaciones plan anual

Durante el periodo analizado, el plan anual ha tenido cinco (5) modificaciones respecto de la versión inicial que fue publicada el 30 de enero de 2022, en cuanto al valor pasó de \$940.834.465 a \$943.962.721.

Las modificaciones fueron las siguientes:

- Cambio de valor en proceso de Hosting. En el PAA inicial se le dejó un presupuesto de \$12.000.000 y se cambió por \$15.890.000, dado que el promedio de mercado fue superior al presupuesto que se estableció inicialmente.
- Cambio en la modalidad de mínima cuantía a subasta inversa en el proceso de tiquetes.
- Cambio de valor en proceso de Mantenimiento de impresoras. En el PAA inicial se le dejó un presupuesto de \$15.000.000 y se cambió por \$15.839.297. El promedio de mercado fue superior al presupuesto que se estableció inicialmente.
- Se cambió el código de naciones unidas para el proceso de mantenimiento del carro por el que puso la supervisora y adicional se cambió el valor del contrato de \$12.000.000 millones a \$7.500.000 porque se encontraba empaquetado con el SOAT y el combustible los cuales se adelantaron a través de la tienda virtual.
- Se ingresó el proceso de dotación, ya que no se incluyó en el PAA por falta de presupuesto a inicio de año. Valor \$2.898.959.




Modificaciones	Valor	Aumentó	Disminuyó
Valor inicial plan anual enero	\$ 940.834.465	0	0
Proceso Hosting	\$ 944.724.465	\$3.890.000	
Mantenimiento impresoras	\$ 945.563.762	\$839.297	
Mantenimiento carro	\$ 941.063.762		\$4.500.000
Dotación	\$ 943.962.721	\$2.898.959	
	Valor total	\$7.628.256	\$4.500.000

3. Modalidad de contratación

Del total de los procesos realizados el 83% corresponde a contratación directa y el 17% a mínima cuantía.

Modalidad de Contratación	Cant	%
Contratación Directa	19	83%
Mínima Cuantía	4	17%
Total Contratos	23	100%



En cuanto a las modalidades en cada uno de los meses se puede evidenciar que:

Modalidad/ Mes	No. procesos programados	Valor procesos programados
Contratación directa	19	\$ 450.745.750
Enero	19	450.745.750
Mínima Cuantía	4	\$ 44.033.891
Febrero	2	12.533.891
Marzo	2	31.500.000
Total general	23	\$ 494.779.641

De acuerdo con la tabla se evidencia que durante el mes de enero se suscribió la mayor cantidad de contratos por parte de la Agencia, debido al inicio de la Ley de garantías el día 29 de enero la cual prohíbe a las Entidades Estatales celebrar contratos en la modalidad de contratación directa durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la fecha en la cual el presidente de la República sea elegido.

4. Tienda Virtual del Estado Colombiano:

Los siguientes procesos fueron gestionados a través de la tienda virtual

Modalidad de Contratación	Valor
Contratar la suscripción del licenciamiento Power BI Pro, para el proyecto de datos de sistematización de la ACI Medellín DATAI	\$ 1.206.000
Contratar el servicio de suministro de gasolina corriente para el vehículo propiedad de la ACI Medellín, asignado para el transporte de la directora ejecutiva de la ACI Medellín, de placas OML 637	\$ 4.500.000
Total Contratos	\$5.706.000

Cabe mencionar que la importancia de los acuerdos marco radica en que son herramientas de agregación de demanda que permiten a las entidades adquirir de manera ágil los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes. Además, permite a las entidades públicas contratar a mejores precios y con mayor calidad, reduciendo la carga administrativa y la complejidad de los procesos de adquisición de bienes y servicios - tanto para las entidades como para los proveedores.

5. Ejecución contratos

De los procesos que se estimaron en el Plan Anual de Adquisiciones inicial para el periodo enero - marzo se tiene la siguiente información respecto de su ejecución:

Procesos programados enero - marzo	Suscrito		Observación
	SI	NO	
Apoyo Gestión Humana (Natalia Agudelo)	X		
Abogado apoyo jurídica (Sara García)	X		
Nomad Bistro Bar Restaurante	X		
Peajes	X		
Prestación de servicios Aries	X		
Abogado apoyo jurídica (Leidy Arango)	X		
Abogado apoyo jurídica (Luisa Cifuentes)	X		
Abogado externo demandas	X		
Traducción oficial	X		
Contrato Ceta	X		
Asesor directora ejecutiva (Jonathan Gamboa)	X		
Asesor Contabilidad	X		
Contrato Mulata	X		
Servicios profesionales (Isabel Cristina)	X		
Servicios profesionales (Jonathan Gomez)	X		
Servicios profesionales (Wilson Aguirre Arias)	X		
Servicios profesionales (Humberto Bustamante)	X		
Servicios profesionales (Andrea Medina)	X		
Lincencias power	X		
Servicio de bodegaje	X		

Hosting	X		
Mantenimiento de equipos e impresoras		X	Se declaró desierto, no se presentaron ofertas de proponentes, se está gestionando nuevamente
Renovación licencias Adobe Creative office 365		X	En proceso
Licencias Gestión documental (Docuware)	X		
Transporte	X		
Tiquetes		X	Se declaró desierto, no se presentaron ofertas de proponentes, se está gestionando nuevamente
Aseo y cafetería- Papelería		X	En proceso
Dotación uniformes			Se declaró desierto, no se presentaron ofertas de proponentes, se está gestionando nuevamente
Compra de cámara, tablet etc.		X	En proceso

Con base en el cuadro anterior, se puede inferir que actualmente se encuentran suscritos 23 contratos, 3 han sido declarados desiertos y se encuentran nuevamente en gestión y 4 procesos están siendo adelantados, ya sea porque han sido presentados en comité de contratación, se encuentren en etapa de recolección de documentos o pendientes de presentación de ofertas.

Por otra parte, es importante que para realizar una adecuada planeación de los contratos que requiere la entidad para su funcionamiento, cada proceso informe al subproceso jurídico las necesidades que son requeridas para incluirlas en el cronograma de contratación y que pueda ser agendada la entrega de estudios previos con antelación.

6. Liquidación contratos

Se informa que la entidad se encuentra al día en la liquidación de los contratos suscritos en el año 2021 que tenían como fecha de vencimiento el mes de abril. Este año, se han liquidado alrededor de 47 contratos de los 68 que se adelantaron en la vigencia anterior, es decir un 69%.

Elaboró:

Natalia Laverde

Auxiliar Administrativa Recursos Físicos