

Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones Enero - junio / 2022

Con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, a continuación, se realiza un resumen acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios correspondientes al periodo enero - junio.

Valor total del Plan Anual de Adquisiciones: \$1.029.564.457

1. Avance plan anual

En el periodo enero - junio se ha ejecutado el Plan Anual de Adquisiciones en términos de valor en un 63% correspondiente a treinta y tres (33) contrataciones de bienes y servicios por valor de \$646.475.617.


2. Modificaciones plan anual

Durante el periodo analizado, el plan anual ha tenido diez (10) modificaciones respecto de la versión inicial que fue publicada el 30 de enero de 2022, en cuanto al valor pasó de \$940.834.465 a \$1.029.564.457. Sin embargo, en el segundo trimestre del año analizado, abril - junio se realizaron cinco (5) ajustes.

Las modificaciones fueron las siguientes:

- Se ingresó el proceso para la renovación de la suscripción de licencias de la suite Adobe Creative Cloud, ya que no se incluyó en el PAA por falta de presupuesto a inicio de año. Valor \$9.947.140.
- Se modificó el proceso para la compra de la UPS y el Switch, el valor que se tenía era de \$10.000.000 y se cambió por \$21.198.868. Adicional se cambió la modalidad a mínima cuantía.
- Se ingresó proceso para la contratación de Luisa Cifuentes, apoyo al subproceso Jurídico, ya que no se incluyó por falta de presupuesto. Valor \$30.014.142.
- Se ingresó proceso para la contratación de un centro de servicios médicos, ya que no se incluyó por falta de presupuesto. Valor \$2.441.586.

- Se ingresó proceso para el suministro de elementos de aseo, cafetería y papelería, ya que no se incluyó por falta de presupuesto. Valor \$22.000.000.




Modificaciones	Valor	Aumentó	Disminuyó
Valor plan anual marzo	\$943.962.721		
Licencias Adobe Creative	\$953.909.861	\$9.947.140	
Compra UPS y Switch	\$975.108.729	\$21.198.868	
Prestación de servicios Luisa Cifuentes	\$1.005.122.871	\$30.014.142	
Centro servicios médicos	\$1.007.564.457	\$2.441.586	
Suministro aseo, cafetería y papelería	\$1.029.564.457	\$22.000.000	
Valor total		\$85.601.736	

3. Modalidad de contratación, clase y distribución por procesos

Del total de los procesos realizados el 64% corresponde a contratación directa, el 33% a mínima cuantía y el 3% a subasta inversa.

Modalidad de Contratación	Cant	%
Contratación Directa	21	64%
Mínima Cuantía	11	33%
Subasta Inversa	1	3%
Total Contratos	33	100%



En cuanto a las modalidades en cada uno de los meses se puede evidenciar que:

Modalidad/ Mes	No. procesos programados	Valor procesos programados
Contratación directa	21	\$515.161.922
Enero	19	450.745.750
Junio	2	64.416.172
Mínima Cuantía	11	\$91.313.695
Febrero	2	12.533.891
Marzo	2	31.500.000
Mayo	5	23.953.192
Junio	3	23.326.612

Subasta Inversa	1	\$40.000.000
Mayo	1	40.000.000
Total general	33	\$646.475.617

En cuanto a la clase de contrato se puede informar lo siguiente:

Clase de contrato	Cant	Valor
Servicios prestados por empresas	21	\$250.466.225
Servicios profesionales	12	\$396.009.392
Valor total		\$646.475.617

En cuanto a los contratos adelantados por cada uno de los procesos de la entidad se observa que:

Proceso	Cant	Valor
Dirección Ejecutiva	11	\$293.353.197
Relaciones Administrativas	14	\$178.512.420
Posicionamiento y Comunicaciones	3	\$40.370.000
Relaciones Locales e Internacionales	2	\$51.080.000
Gestión de Proyectos	3	\$83.160.000
Valor total		\$646.475.617

4. Tienda Virtual del Estado Colombiano:

Los siguientes procesos fueron gestionados a través de la tienda virtual

Objeto del contrato	Valor
Adquisición de equipos tecnológicos para fortalecer la infraestructura informática de la ACI Medellín	\$136.999.153
Renovación de la suscripción del servicio de Office 365 plan E3 para la ACI Medellín	\$55.781.280
Total Contratos	\$192.780.433

Como se observa en el cuadro durante el segundo trimestre del año la entidad ha suscrito dos contratos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano: la adquisición de equipos tecnológicos para fortalecer la infraestructura informática de la ACI Medellín y la renovación de la suscripción del servicio de Office 365 plan E3 para la ACI Medellín, en el primero se compraron 30 computadores para dotar a los funcionarios de mejores herramientas para el desarrollo de su trabajo.

Es de resaltar que, para este contrato, se tuvo un ahorro significativo dado que cuando se realizó el estudio de mercado de los equipos de cómputo se evidenciaba un valor superior al que podía obtenerse en la Tienda Virtual de Estado Colombiano. En una de las cotizaciones recibidas se ofertaba un valor de \$267.452.500 correspondiente a la empresa SUMIMAS, mientras que la empresa Linalca Informática S.A., empresa a quien se le adjudicó el proceso, presentó un valor final de \$136.999.153 lo que le representó a la entidad un ahorro aproximado de \$130.000.000 millones de pesos.

5. Ejecución contratos

De los procesos que se estimaron en el Plan Anual de Adquisiciones para el periodo abril - junio se tiene la siguiente información respecto de su ejecución:

Procesos programados abril - junio	Suscrito		Observación
	SI	NO	
Compra de computadores	X		
Renovación licencias Adobe Creative	X		
Office 365	X		
Aseo y cafetería- Papelería	X		
Mantenimiento de oficinas (electricidad-fumigación-tapete)		X	De este proceso solo se lograron adjudicar dos lotes (aires y extintores), aún están pendientes 3 lotes. Esta semana se publicará nuevamente en el Secop
Compra de UPS y otros elementos, Switch	X		
Compra de computadores	X		
Plaza Mayor		X	Ya fue presentado en comité de contratación, se encuentra en proceso
Servicios médicos	X		

Psicólogo		X	Se están gestionando todos los documentos necesarios para ingresarlo al comité de contratación durante los próximos días
Revisoría fiscal	X		
Servicios profesionales (Luisa Cifuentes)	X		
Servicios profesionales (Jonathan Gómez)		X	Será presentado en el comité de contratación del día 27 de julio
Servicios profesionales (Isabel Acevedo)		X	Será presentado en el comité de contratación del día 27 de julio
Servicios profesionales (Wilson Aguirre)	X		
Servicios profesionales (Andrea Medina)	X		
Servicios profesionales (Humberto Bustamante)	X		
Apoyo diseño gráfico	X		

Con base en el cuadro anterior, se puede inferir que se ha dado cumplimiento a lo programado por el cronograma de contratación. Por otra parte, durante el periodo abril - junio se han suscrito 13 contratos, los demás se encuentra en proceso de adjudicación, serán presentados en comité de contratación o se están gestionando los documentos necesarios para socializarlos.

Es importante aclarar que en el mes de mayo también se suscribieron tres contratos que fueron declarados desiertos en el primer trimestre del año: tiquetes, dotación y mantenimiento de impresoras.

Elaboró:

Natalia Laverde

Auxiliar Administrativa Recursos Físicos